

Développement de la partie Clients

Meneur	D08b (@Matthieu Roignant @youssef berhayla)	
Approbateur	D08b (@Matthieu Roignant @youssef berhayla)	
Contributeurs	D08b (@Matthieu Roignant @youssef berhayla)	
Intervenants informés		
Objectif	Refonte de la partie Client de l'application	
Date d'échéance	21/02/2025	
Résultats clés	Application fonctionnelle	
État	NON DÉMARRÉ / EN COURS / TERMINÉ	

🤔 Énoncé du problème 🔗

Utilisation de plateforme obsolète par la société. Nécessité de mettre à niveau les fonctionnalités sur des plateformes récentes permettant de nouvelles fonctionnalités.

🎯 Champ 🔗

Requis :	<ul style="list-style-type: none">• Plateforme client fonctionnelle	
Souhaitable :	<ul style="list-style-type: none">• Impression de la liste clients• option de tri	
Hors périmètre :		

📅 Chronologie 🔗

Mise en place des bases de données nécessaire au fonctionnement de la partie commande


- Création d'une base de données clients

Développement de la partie code (utilisation de Fast API pour visualisation des fonctionnalités)

- Création d'une fiche client
- Consultation d'une fiche client
- Modification d'une fiche client
- Archivage d'une fiche client
- Impression d'une fiche client
- Exportation de la fiche client

Mise en place des tests

▶ Étapes importantes et échéances 🔗

Étape importante	Propriétaire	Échéance	État		
Mise en place de la base de données	 (@Matthieu Roignant @youssef berhayla)	10/02/2025	En Cours		
Code fonctionnel	 (@Matthieu Roignant @youssef berhayla)	21/02/2025	A Faire		
Livraison de l'application	 (@Matthieu Roignant @youssef berhayla)	01/06/2025	A Faire		

🔗 Documents de référence 🔗

PDF Digicheese